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I. Informacje ogólne
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą: 
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowościach Siechnice i Św. Katarzyna”
w podziale na zadania:
Zadanie 1: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice.
Zadanie 2: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Św. Katarzyna.
II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wariantowego wykonania obydwu zadań:
1. Wariant I – wariant w wersji podstawowej wykonanie zadania na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Wariant II – Zamawiający dopuszcza zmiany przy realizacji zadań w zakresie:
- zmiany przyjętej konstrukcji jezdni, parkingów, dróg manewrowych, zatok autobusowych w celu uzyskania kategorii ruchu KR2 (w dokumentacji projektowej przyjęto KR3),
- zmiany przyjętej konstrukcji chodników, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału na nawierzchnie chodników poza obszarem przedstawionym na załączniku nr 8 dla zadania 1 i załączniku nr 9 dla zadania 2,
- Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju zastosowanego w dokumentacji projektowej krawężnika,
W przypadku Wariantu II Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt wykonawczy zmian wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz uzyskać adnotacje projektanta o zmianach w dokumentacji jako nieistotnych.
III. [bookmark: _Hlk536184196]Zadanie 1 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice.

1. Informacje ogólne:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice.
W zakres zadania wchodzą roboty budowlane oraz wszystkie czynności i działania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji w tym, miedzy innymi, uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenie inwestycji. 
W ramach inwestycji prowadzona będzie przebudowa i rozbudowa układu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowej i Szkolnej wraz z budową czterowlotowego ronda, przebudowa fragmentu ul. Kolejowej wraz z budową zatok autobusowych, przebudowa fragmentu ul. Szkolnej, budowa nowej ulicy wzdłuż budynku dworca wraz z parkingiem, budowa muru oporowego, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa oświetlenia ulic, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji teletechnicznej, budowa sieci monitoringu miejskiego, przebudowa kolizyjnych sieci uzbrojenia podziemnego, nasadzenia zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury.
2. Inwestor:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
3. Lokalizacja terenu, obszar, uwarunkowania:
Teren inwestycji znajduje się w mieście Siechnice i obejmuje obszar w rejonie ulic: Kolejowa, Fabryczna, Szkolna. Teren oddalony jest około 0,5 km na północ od centrum miasta, zajmuje powierzchnię ok. 0,889 ha i jest zlokalizowany w obrębie dróg, terenów mieszkaniowych, kolejowych, usługowych i przemysłowych.
Obecnie teren na którym przewidziano inwestycję jest zagospodarowany istniejącą infrastrukturą drogową (jezdnie, chodniki, miejsca postojowe). Teren inwestycji posiada połączenie z ulicami Kolejową, Szkolną, Fabryczną. Ulica Kolejowa jest droga rozprowadzającą ruch w kierunku drogi DK 94 oraz centrum miasta.
W obrębie terenu opracowania znajdują się: sieć kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć elektryczna napowietrzna i podziemna, zieleń niska, zieleń wysoka (drzewa), ulice, zatoczka autobusowa, plac manewrowy, dojścia i dojazdy. Część sieci jest aktualnie nieczynna. Nawierzchnia chodników jest częściowo utwardzona. Istniejące nawierzchnie jezdni wykonane są z kostki kamiennej, bruku, kostki prefabrykowanej, betonu asfaltowego. Parkingi wydzielone są wzdłuż rozgałęzienia istniejącej drogi lub niezorganizowane.
Teren przekształcony jest przez działalność człowieka, zasadniczo płaski. Strona północna w rejonie dworca jest położona wyżej niż południowa. Różnica terenu pomiędzy punktami skrajnymi wynosi do ok. 2 m. 
Inwestycja graniczy z zakończoną przez Polskie Koleje Państwowe przebudową budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
4. Zastosowane rozwiązania projektowe:
W ramach inwestycji zostanie stworzony węzeł komunikacyjny, który połączy kolej podmiejską z komunikacją autobusową oraz prywatnym transportem samochodowym i rowerowym.
Ideą stworzenia węzła komunikacyjnego jest spowodowanie wzrostu atrakcyjności komunikacji publicznej w sumarycznym bilansie osób podróżujących. W ramach opracowania projektowego przewidziano budowę ulicy bez nazwy jako drogi publicznej, którą poprowadzono przed budynkiem dworca PKP, a także przebudowę i rozbudowę ulicy Kolejowej jako drogi publicznej.
Projektowany układ drogowy opiera się na istniejącym schemacie ulic: Kolejowa, Szkolna, Fabryczna. Na skrzyżowaniu tych ulic wpisano małe rondo. Rondo posiada cztery wloty, z którego czwarty wlot stanowi nowoprojektowana ulica bez nazwy (nN). Poprzez ulicę „bez nazwy” będzie zapewniona obsługa komunikacyjna projektowanego parkingu oraz terenów PKP i nieruchomości do niej przyległych.
Realizacja układu drogowego wymaga przebudowy i rozbudowy ulicy Kolejowej, Szkolnej i Fabrycznej. Na ul. Kolejowej przewidziano zatoki autobusowe. Zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokości jezdni 3,0 m, długości 40,0 m, a przy każdej z zatok zaprojektowano perony przystankowe wyposażone w zadaszone wiaty. 
Zaprojektowano ciągi piesze umożliwiające swobodny i bezpieczny dostęp do znajdujących się poza obszarem istniejących ciągów pieszych i odnóg, ścieżek rowerowych oraz nawierzchni przebudowanej wg projektu dworca PKP. Z uwagi na różnice wysokości zaprojektowano mur oporowy zlokalizowany na wysokości zatoki autobusowej na ul. Kolejowej.
W ramach zadania przewidziano wykonanie miejsc parkingowych przed budynkiem dworca oraz przy projektowanej drodze po wschodniej i zachodniej stronie ww. budynku. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z koniecznością wycięcia lub przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z zawartą w dokumentacji projektowej inwentaryzacją zieleni. W obrębie granic opracowania przewiduje się nasadzenia zieleni wysokiej. Zieleń niska urządzona wyznaczona jest obrzeżami w powierzchni pomiędzy drogami, miejscami postojowymi, chodnikami i ścieżką rowerową.
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy małej architektury. takie jak: stojaki, ławki i kosze, bariery, słupki i poręcze drogowe przy murze oporowym, wiaty rowerowe, wiaty przystankowe, tablicę ogłoszeń.
Zaprojektowano sieć oświetlenia drogowego, stację ładowania pojazdów elektrycznych, tablicę dynamicznego systemu informacji pasażerskiej, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć monitoringu miejskiego, siec kanalizacji deszczowej.
W ramach zadania należy wykonać przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgodnie z projektami usunięcia kolizji z poszczególnymi sieciami oraz wykonać i wdrożyć nową organizację ruchu docelowego.
Wszystkie roboty budowlane przewidziane w ramach zadania zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej autorstwa An Archi Group z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chorzowskiej 64. Zamawiający w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnia elektroniczna wersję projektu budowlanego, który stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 
1. Projekt budowlany.
2. Projekt wykonawczy branży drogowej.
3. Projekt wykonawczy: Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.
4. Projekt wykonawczy: Projekt zagospodarowania terenu.
5. Projekt wykonawczy: Projekt konstrukcyjny murów oporowych.
6. Projekt wykonawczy: Projekt systemu CCTV.
7. Projekt wykonawczy: Projekt kanału teletechnicznego.
8. Projekt wykonawczy: Projekt sieci oświetleniowych i zasilających.
9. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej TELKOL.
10. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej PKP PLK.
11. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej ORANGE.
12. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
13. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia
14. .Projekt wykonawczy: Przebudowa sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie istniejących przewodów wodno-kanalizacyjnych wraz z zabezpieczeniem studzienek kanalizacji sanitarnej.
15. Projekt Wykonawczy: Projekt zieleni.
16. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
17. Opinia geotechniczna.
18. Projekt organizacji ruchu tymczasowego.
19. Projekt organizacji ruchu docelowego.
20. Projekt rozbiórek.
21. Przedmiar – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
22. Uzgodnienia i decyzje.
5. Wytyczne dodatkowe dla Wykonawców:
5.1 Wykonanie robót rozbiórkowych: materiał z rozbiórki Wykonawca podda do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru celem zakwalifikowania materiału, materiał dobry i nadający się do ponownego wbudowania zostanie spisany przez Wykonawcę (ilość materiału) na protokole przekazania i odebrany przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotowy protokół należy dostarczyć Zamawiającemu do 7 dni od daty zakwalifikowania materiału. Na podstawie dostarczonego protokołu Zamawiający wyznaczy termin, w którym Wykonawca dostarczy (kostkę kamienną, oporniki kamienne, krawężniki kamienne, kostkę betonową, obrzeża, krawężniki należy dostarczyć na europaletach, frez asfaltowy w stanie luźnym) materiał spisany na przedmiotowym protokole, a Zamawiający przyjmie na stan magazynowy Urzędu i dokona podpisania protokołu przekazania materiałów. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia materiałów, które oddalone będzie do 15 km od terenu budowy. 
Do wyceny należy ująć koszty załadunku, transportu i rozładunku do miejsca dostarczenia materiałów oddalonego o 15 km od terenu budowy.
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów w formie karty przekazania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
5.2 W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu. Pas drogowy dróg będących w zarządzie Gminy Siechnice, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, zostanie udostępniony Wykonawcy bezpłatnie. 
5.3 Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.4 Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
5.5 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy.
5.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
5.7  Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
5.8 Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 
5.9 Każdy materiał przed wbudowaniem będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, wzór zatwierdzenia materiałowego stanowi załącznik nr 3 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego zatwierdzenia materiałów związanych z wykonaniem elementów małej architektury, tj. wiat rowerowych i przystankowych, stojaków, tablic, ławek, koszy na śmieci itp., słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami, kamer wraz ze słupami sieci monitoringu, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tablic SDIP, kostki betonowej przeznaczonej na nawierzchnię  chodnika.
5.10 Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do  posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
5.11 Harmonogram robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót budowlanych. W tym celu wymaga się żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Harmonogramem robót wskazującym stopieni zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia zadania.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie określonym w umowie Harmonogramu robót rzeczowo-finansowego, przy czym powinien on zawierać przynajmniej:
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, pozwalający na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót ,
b) „kamienie milowe” istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji takie jak: udostępnienie frontu robót, kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.
c) zastosowanie takich połączeń z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy.
Harmonogram robót należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egzemplarzach. Sposób zatwierdzenia harmonogramu opisany został w umowie.
5.12 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać niezbędne prace pomiarowe i zabezpieczające.
Należy przygotować zaplecze budowy wraz z częścią przewidzianą na miejsce na rady budowy, które będą organizowane raz w tygodniu, posiadając pomieszczenie wraz ze stołem i krzesłami dla min. 10 osób, które będzie ogrzewane w okresie jesienno-zimowym. Lokalizacja i organizacja zaplecza leży po stronie Wykonawcy. Zaprojektowanie, pozyskanie terenu oraz uzgodnienie zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze budowy nie może być zlokalizowane dalej niż 500 m od terenu budowy.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport związany z robotami budowlanymi, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy, w tym o ile zajdzie taka konieczność wykonać i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni oraz dokonania uzgodnień odnośnie dopuszczalnego stopnia uciążliwości transportu z administratorem dróg.
W ramach przygotowania terenu budowy, pracami zabezpieczającymi oraz ewentualnym wdrożeniem ruchu zastępczego, należy również objąć prace związane z rozbiórkami wszystkich kolidujących obiektów.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać czystość nawierzchni dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren budowy.
Wykonawca musi uwzględnić zasadę, że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, linie kablowe, sieci teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca robót chyba, że dokumentacja projektowa przewiduje likwidację lub przebudowę sieci. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia ma wykonać organizację i zabezpieczenie terenu budowy oraz wdroży organizację ruchu tymczasowego.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić skuteczną ochronę przed pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową, zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy, odcięciem możliwego dojazdu do posesji, zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
· utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób upoważnionych,
· w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków , dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
· zabezpieczy drzewa w obrębie terenu budowy, zabezpieczenie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do OPZ.
5.13 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uzyskania zatwierdzenia u Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, wykonanego zgodnie z wymogami opisanymi w części ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
5.14 Aktualizacja inwentaryzacji majątku drogowego.
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego – opracowanie powinno zostać wykonane jako odrębne opracowanie przed przystąpieniem do robót budowlanych i stanowić będzie podstawę do przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu.
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wskazane powierzchnie oraz elementy punktowe z jednoznaczna legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny. 
5.15 [bookmark: _Hlk536616399]Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 1 raz w tygodniu rad budowy z udziałem Inspektorów Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika Budowy, Kierowników robót. Z rad budowy zostanie sporządzony każdorazowo protokół. Ze strony Wykonawcy w cotygodniowych radach budowy uczestniczy Kierownik Budowy oraz Wykonawca lub jego pełnomocnik prawny.
5.16 Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania prac na czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgłosić i prowadzić prace pod nadzorem gestorów sieci.. Przy wykonywaniu prac na tych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. Po zakończeniu prac związanych z przebudową kolizyjnych sieci należy sporządzić stosowny protokół z gestorami sieci.
5.17 Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona i zamontuje 2 szt. tablic: 1 szt. - tablica informacyjna zostanie zamontowana bezpośrednio po rozpoczęciu robót budowlanych, 1 szt. - tablicy pamiątkowej zostanie zamontowana po zakończeniu robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek ustalić lokalizacje tablic z Zamawiającym. Każda z tablic zostanie wykonana zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do OPZ i będzie miała powierzchnię min. 6 m2. Dokładna treść tablic zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
Tablice wykonane zostaną w technice zapewniającej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne (Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres min. 5 lat w przypadku tablic pamiątkowych). Tablice powinny być wykonane jako wolnostojące na trwałej konstrukcji wsporczej o wytrzymałości dostosowanej do wielkości tablic, gwarantującej jej stabilność i trwałość. 
Przed wykonaniem tablicy Wykonawca przedłoży projekt celem jego zaakceptowanie przez Zamawiającego.
Wykonawca wyodrębni w harmonogramie rzeczowo-finansowym dostawę i montaż każdej z tablic jako osobnej pozycji oraz wystawi na tą pozycję osobną fakturę.
5.18 Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji wykonanej w ramach zadania zieleni w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego:
Pielęgnacja ma polegać na:
· koszeniu trawy wraz z grabieniem i wywozem powstałej biomasy (powinno odbyć się co najmniej 5 koszeń w ciągu roku tj. koszenie po okresie zimowym, 3 koszenia sezonowe w okresie maj-październik oraz koszenie przedzimowe),
· bieżącym odchwaszczaniu,
· bieżącym nawożeniu poprzez stosowanie gotowych nawozów mineralnych i nawozów z odchwaszczaczem,
· podlewaniu dostosowanym do zaistniałych warunków atmosferycznych, w okresach suszy podlewanie misi być wykonane z częstotliwością zapobiegająca obumarciu trawnika,
· usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu misek, odkopczykowanie, rozgarnianiu kopczyków wiosną i formowaniu misek, wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,
· uzupełnieniu płaszczyzn trawnikowych.
5.19 W przypadku dokonywania rozliczeń częściowych, Zamawiający wymaga, aby rozliczane ilości były zinwentaryzowane geodezyjnie, a jako załącznik do protokołu częściowego odbioru robót dołączona była książka obmiarów wraz z geodezyjną inwentaryzacją rozliczanych elementów.


















IV. Zadanie 2 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Św. Katarzyna.
1. Informacje ogólne:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Św. Katarzyna.
W zakres zadania wchodzą roboty budowlane, oraz wszystkie czynności i działania niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym, miedzy innymi, uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenie inwestycji. 
W ramach inwestycji prowadzona będzie przebudowa i rozbudowa układu drogowego w obrębie ul. Kolejowej i ul. Głównej w Św. Katarzynie, przebudowa fragmentu ul. Kolejowej wraz z budową zatok autobusowych, budowa parkingu, budowa chodników, budowa oświetlenia ulic, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji teletechnicznej, budowa sieci monitoringu miejskiego, przebudowa kolizyjnych sieci uzbrojenia podziemnego, nasadzenia zieleni oraz wykonanie elementów małej architektury.
2. Inwestor:
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
3. Lokalizacja terenu, obszar, uwarunkowania:
Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Św. Katarzyna i obejmuje obszar w rejonie ulicy Kolejowej i Głównej. Teren oddalony jest około 0,5 km na północny wschód od zabytkowego kościoła i ok. 0,8 km od centrum miejscowości. Opracowany teren zajmuje powierzchnię ok. 0,666 ha i jest zlokalizowany w obrębie dróg, terenów mieszkaniowych, zieleni, usługowych.
Obecnie teren na którym przewidziano inwestycję jest zagospodarowany istniejącą infrastrukturą drogową (jezdnie, chodniki, miejsca postojowe), tereny niezagospodarowane (zieleni) oraz istniejące budynki. Teren inwestycji posiada połączenie z ul. Główną poprzez zjazd z ul. Kolejowej (aktualnie droga wewnętrzna).
W obrębie terenu opracowania znajduje się: sieci kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, siec wodna, siec elektryczna, zieleń niska, zieleń wysoka (drzewa), ulice, zatoczka autobusowa (stara pętla), dojścia i dojazdy. Część sieci aktualnie jest nieczynna. Nawierzchnia chodników jest miejscami utwardzona. Istniejące nawierzchnie jezdni wykonane są z kostki kamiennej, bruki i miejscami betonu asfaltowego. Parkingi wydzielone są przy dworcu i zatoczce lub niezorganizowane.
Teren przekształcony jest przez działalność człowieka, zasadniczo płaski. Strona północna w rejonie dworca jest położona wyżej niż południowa. Różnica terenu pomiędzy punktami skrajnymi wynosi do ok. 2 m. 
Inwestycja graniczy z zakończoną przez Polskie Koleje Państwowe przebudową budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.


4. Zastosowane rozwiązania projektowe:
W ramach inwestycji zostanie stworzony węzeł komunikacyjny, który połączy kolej podmiejską z komunikacją autobusową oraz prywatnym transportem samochodowym i rowerowym.
Ideą stworzenia węzła komunikacyjnego jest spowodowanie wzrostu atrakcyjności komunikacji publicznej w sumarycznym bilansie osób podróżujących. W ramach opracowania przewidziano budowę ul. Kolejowej jako drogi publicznej. W ramach budowy wykonana zostanie zmiana miejsca włączenia ul. Kolejowej do ul. Głównej, a tym samym zmiana przebiegu samej ulicy Kolejowej – odsunięcie równoległe. Zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokości jezdni 3,0 m, a przy każdej z zatok zaprojektowano perony przystankowe wyposażone w zadaszone wiaty.
Zaprojektowano ciągi piesze umożliwiające swobodny i bezpieczny dostęp do znajdujących się poza obszarem istniejących ciągów pieszych i odnóg oraz nawierzchni przebudowanej wg projektu dworca PKP.
W ramach zadania przewidziano wykonanie miejsc parkingowych przed budynkiem dworca oraz przy projektowanej drodze między skrzyżowaniem z ul. Główną (zjazd z ul. Kolejowej) a dworcem PKP. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z koniecznością wycięcia lub przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z zawartą w dokumentacji projektowej inwentaryzacją zieleni. W obrębie granic opracowania przewiduje się nasadzenia zieleni wysokiej. Zieleń niska urządzona wyznaczona jest obrzeżami w powierzchni pomiędzy drogami, miejscami postojowymi, chodnikami.
Na terenie opracowania zaprojektowano elementy małej architektury. takie jak: stojaki, ławki i kosze, bariery, słupki, wiaty rowerowe, wiaty przystankowe, tablicę ogłoszeń.
Zaprojektowano sieć oświetlenia drogowego, stację ładowania pojazdów elektrycznych, tablice dynamicznego systemu informacji pasażerskiej, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć monitoringu miejskiego, siec kanalizacji deszczowej.
W ramach zadania należy wykonać przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgodnie z projektami usunięcia kolizji z poszczególnymi sieciami, wykonać i wdrożyć nową organizację ruchu docelowego oraz dokonać rozbiórki budynku gospodarczego.
Wszystkie roboty budowlane przewidziane w ramach zadania zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej autorstwa An Archi Group z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chorzowskiej 64. Zamawiający w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnia elektroniczna wersję projektu budowlanego, który stanowi załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia.
1. Projekt budowlany.
2. Projekt wykonawczy branży drogowej.
3. Projekt wykonawczy: Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.
4. Projekt wykonawczy: Projekt zagospodarowania terenu.
5. Projekt wykonawczy: Projekt systemu CCTV.
6. Projekt wykonawczy: Projekt kanału teletechnicznego.
7. Projekt wykonawczy: Projekt sieci oświetleniowych i zasilających.
8. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej TELKOL.
9. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej PKP PLK.
10. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej ORANGE.
11. Projekt wykonawczy: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
12. Projekt wykonawczy: Likwidacja nieczynnego gazociągu średniego ciśnienia wraz z zabezpieczeniem istniejących przewodów gazowych.
13. .Projekt wykonawczy: Zabezpieczenie przewodów wodno-kanalizacyjnych wraz z zabezpieczeniem studzienek kanalizacji sanitarnej.
14. Projekt wykonawczy: Projekt Zieleni.
15. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
16. Opinia geotechniczna.
17. Projekt organizacji ruchu tymczasowego.
18. Projekt organizacji ruchu docelowego.
19. Projekt rozbiórek.
20. Przedmiar – przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
21. Uzgodnienia i decyzje.
5. Wytyczne dodatkowe dla Wykonawców:
5.1 Wykonanie robót rozbiórkowych: materiał z rozbiórki Wykonawca podda do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru celem zakwalifikowania materiału, materiał dobry i nadający się do ponownego wbudowania zostanie spisany przez Wykonawcę (ilość materiału) na protokole przekazania i odebrany przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotowy protokół należy dostarczyć Zamawiającemu do 7 dni od daty zakwalifikowania materiału. Na podstawie dostarczonego protokołu Zamawiający wyznaczy termin, w którym Wykonawca dostarczy (kostkę kamienną, oporniki kamienne, krawężniki kamienne, kostkę betonową, obrzeża, krawężniki należy dostarczyć na europaletach, frez asfaltowy w stanie luźnym) materiał spisany na przedmiotowym protokole a Zamawiający przyjmie na stan magazynowy urzędu i dokona podpisania protokołu przekazania materiałów. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia materiałów, które oddalone będzie do 15 km od terenu budowy. 
Do wyceny należy ująć koszty załadunku, transportu i rozładunku do miejsca dostarczenia materiałów oddalonego o 15 km od terenu budowy.
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późń.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów w formie karty przekazania odpadów, dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.
5.2 W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu. Pas drogowy dróg będących w zarządzie Gminy Siechnice, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, zostanie udostępniony Wykonawcy bezpłatnie.
5.3 Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.4 Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
5.5 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy.
5.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
5.7  Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
5.8 Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 
5.9 Każdy materiał przed wbudowaniem będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, wzór zatwierdzenia materiałowego stanowi załącznik nr 3 do OPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego zatwierdzenia materiału związanych z wykonaniem elementów małej architektury, tj. wiat rowerowych i przystankowych, stojaków, tablic ławek koszy na śmieci itp., słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami, kamer wraz słupami sieci monitoringu, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tablic SDIP, kostki betonowej przeznaczonej na nawierzchnię chodnika, koski granitowej przeznaczonej na nawierzchnię zatoki autobusowej.
5.10 Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
5.11 Harmonogram robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót budowlanych. W tym celu wymaga się żeby posługiwał się i odpowiednio zarządzał Harmonogramem robót wskazującym stopieni zaawansowania i rokowania terminowości zakończenia zadania.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie określonym w umowie Harmonogramu robót rzeczowo-finansowego, przy czym powinien on zawierać przynajmniej:
d) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, pozwalający na właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót ,
e) „kamienie milowe” istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji takie jak: udostępnienie frontu robót, kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. „Kamienie milowe będą miernikami postępu robót.
f) zastosowanie takich połączeń z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy.
Harmonogram robót należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egzemplarzach. Sposób zatwierdzenia harmonogramu opisany został w umowie.
5.12 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać niezbędne prace pomiarowe i zabezpieczające.
Należy przygotować zaplecze budowy wraz z częścią przewidzianą na miejsce na rady budowy, które będą organizowane raz w tygodniu, posiadając pomieszczenie dla wraz ze stołem i krzesłami dla min. 10 osób, które będzie ogrzewane w okresie jesienno-zimowym. Lokalizacja i organizacja zaplecza leży po stronie Wykonawcy. Zaprojektowanie, pozyskanie terenu oraz uzgodnienie zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zaplecze budowy nie może być zlokalizowane dalej niż 500 m od terenu budowy.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport związany z robotami budowlanymi, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy, w tym o ile zajdzie taka konieczność wykonać i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni oraz dokonania uzgodnień odnośnie dopuszczalnego stopnia uciążliwości transportu z administratorem dróg.
W ramach przygotowania terenu budowy, pracami zabezpieczającymi oraz ewentualnym wdrożeniem ruchu zastępczego, należy również objąć prace związane z rozbiórkami wszystkich kolidujących obiektów.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać czystość nawierzchni dróg dojazdowych w zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren budowy.
Wykonawca musi uwzględnić zasadę, że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, linie kablowe, sieci teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca robót chyba, że dokumentacja projektowa przewiduję likwidację lub przebudowę sieci. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia ma wykonać organizację i zabezpieczenie terenu budowy oraz wdroży organizację ruchu tymczasowego.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić skuteczną ochronę przed pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową, zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy, odcięciem możliwego dojazdu do posesji, zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.
Wykonawca w ramach kwoty wynagrodzenia jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
· utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób upoważnionych,
· w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków , dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,
· zabezpieczy drzewa w obrębie terenu budowy, zabezpieczenie zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do OPZ.
5.13 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uzyskania zatwierdzenia u Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, wykonanego zgodnie z wymogami opisanymi w części ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
5.14 Aktualizacja inwentaryzacji majątku drogowego.
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego – opracowanie powinno zostać wykonane jako odrębne opracowanie przed przystąpieniem do robót budowlanych i stanowić będzie podstawę do przekazania placu budowy. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o różnej nawierzchni i przeznaczeniu.
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wskazane powierzchnie oraz elementy punktowe z jednoznaczna legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny. 
5.15 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 1 raz w tygodniu rad budowy z udziałem Inspektorów Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika Budowy, Kierowników robót. Z rad budowy zostanie sporządzony każdorazowo protokół. Ze strony Wykonawcy w cotygodniowych radach budowy uczestniczy Kierownik Budowy oraz Wykonawca lub jego pełnomocnik prawny.
5.16 Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania prac na czynnych sieciach uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgłosić i prowadzić prace pod nadzorem gestorów sieci.. Przy wykonywaniu prac na tych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. Po zakończeniu prac związanych z przebudową kolizyjnych sieci należy sporządzić stosowny protokół z gestorami sieci.
5.17 Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona i zamontuje 2 szt. tablic: 1 szt. - tablica informacyjna zostanie zamontowana bezpośrednio po rozpoczęciu robót budowlanych, 1 szt. - tablicy pamiątkowej zostanie zamontowana po zakończeniu robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek ustalić lokalizacje tablic z Zamawiającym. Każda z tablic zostanie wykonana zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do OPZ i będzie miała powierzchnię min. 6 m2. Dokładna treść tablic zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
Tablice wykonane zostaną w technice zapewniającej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne (Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres min. 5 lat w przypadku tablic pamiątkowych). Tablice powinny być wykonane jako wolnostojące na trwałej konstrukcji wsporczej o wytrzymałości dostosowanej do wielkości tablic, gwarantującej jej stabilność i trwałość. 
Przed wykonaniem tablicy Wykonawca przedłoży projekt celem jego zaakceptowanie przez Zamawiającego.
Wykonawca wyodrębni w harmonogramie rzeczowo-finansowym dostawę i montaż każdej z tablic jako osobnej pozycji oraz wystawi na tą pozycję osobną fakturę.
5.18 Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji wykonanej w ramach zadania zieleni w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego:
Pielęgnacja ma polegać na:
· koszeniu trawy wraz z grabieniem i wywozem powstałej biomasy (powinno odbyć się co najmniej 5 koszeń w ciągu roku tj. koszenie po okresie zimowym, 3 koszenia sezonowe w okresie maj-październik oraz koszenie przedzimowe),
· bieżącym odchwaszczaniu,
· bieżącym nawożeniu poprzez stosowanie gotowych nawozów mineralnych i nawozów z odchwaszczaczem,
· podlewaniu dostosowanym do zaistniałych warunków atmosferycznych, w okresach suszy podlewanie misi być wykonane z częstotliwością zapobiegająca obumarciu trawnika,
· usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu misek, odkopczykowaniu, rozgarnianiu kopczyków wiosną i formowaniu misek, wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,
· uzupełnieniu płaszczyzn trawnikowych.
5.19 W przypadku dokonywania rozliczeń częściowych, Zamawiający wymaga, aby rozliczane ilości były zinwentaryzowane geodezyjnie, a jako załącznik do protokołu częściowego odbioru robót dołączona była książka obmiarów wraz z geodezyjną inwentaryzacją rozliczanych elementów.
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