



Burmistrz Siechnic

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WI.7013.28.2017.MS
29066.2020

Siechnice, 11 września 2020 r.

Pan
Łukasz Kropski
Radny Miejski
Biuro Rady Miejskiej w Siechnicach
w/m

dotyczy: Budowy szkoły podstawowej w Siechnicach

W nawiązaniu do pisma nr WI.7013.28.2017.MS 28957.2020 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie budowy szkoły podstawowej w Siechnicach, w uzupełnieniu przedstawiam informację dotyczącą procedowania zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został złożony przez Wykonawcę w dniu 07.07.2020 r. Po jego weryfikacji przez przedstawicieli Zamawiającego pod względem merytorycznym oraz finansowym oraz po uzyskaniu stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. wniósł uwagi do otrzymanego dokumentu.

W dniach 24.07.2020 r. i 18.08.2020 r. Wykonawca przedłożył kolejne wersje Harmonogramu, do których Zamawiający niezwłocznie wniósł ponowne uwagi.

W dniu 07.09.2020 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, uwzględniający uwagi zawarte we wcześniejszych pismach. Po sprawdzeniu jego poprawności przez przedstawicieli Zamawiającego oraz po zajęciu stanowiska przez Nadzór Inwestorski informuję, że harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony w dniu dzisiejszym.

Z poważaniem

Burmistrz Siechnic
Marian Uśák

Sprawę prowadzi: 
Ewelina Biały
tel. +48 71 786 09 25 email: ebialy@umsiechnice.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Siechnicach
3. WI – a/a